
АКТ 

выездной проверки в муниципальном автономном образовательном 
учреждении дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

г. Мышкин 
Ярославской области 14.10.2016 

Выездная проверка проведена на основании приказа департамента 
финансов Ярославской области от 06.10.2016 № 254 в соответствии с планом 
контрольных мероприятий департамента финансов Ярославской области на 
2016 год. 

Тема контрольного мероприятия: проверка использования средств 
областного бюджета, выделенных на строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с инженерными коммуникациями, 
Мышкинский MP, ГП Мышкин, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13. 

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 31.12.2015. 
Выездная проверка проведена заместителем начальника отдела 

финансового контроля за использованием бюджетных средств в 
муниципальных образованиях Коробко А.В. 

Срок проведения выездной проверки составил 5 рабочих дней с 
10.10.2016 по 14.10.2016. 

Общие сведения об объекте контроля: 

Устав муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее 
по тексту - Учреждение) в редакции № 2 утвержден приказом начальника 
управления образования администрации Мышкинского MP от 29.03.2016 
№ 43 и согласован комитетом по управлению имуществом и 
градостроительству администрации Мышкинского MP 29.03.2016. 

Учреждение является правопреемником учреждения, созданного 
решением исполнительного комитета Мышкинского районного Совета 
народных депутатов «Об открытии детской юношеской спортивной школы» 
от 14.09.1983 №223 . 

Учреждение имеет следующие реквизиты: 
Полное наименование 
юридического лица 

Муниципальное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная 
школа» 

Сокращённое наименование 
юридического лица 

МАОУ ДО ДЮСШ 



Юридический адрес 152830, Ярославская область, 
Мышкинский район, г. Мышкин, 
ул. Газовиков, д. 13 

Организационно-правовая форма 
хозяйствующего субъекта 

Учреждение 

Основной вид экономической 
деятельности 

Обеспечение реализации 
полномочий Учредителя в сфере 
образования 

Учредитель, вышестоящая 
организация 

Управление образования 
администрации Мышкинского MP 

Коды: 
Идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) 
юридического лица 
(наименование государственной 
налоговой инспекции и её код) 

7619003313, Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой 
службы РФ № 8 по Ярославской 
области 

Причины постановки на учёт 761901001 
Основной Государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 1027601495393 

Право первой подписи банковских документов Учреждения в 
проверяемом периоде имели: 

-директор Учреждения - Петрова Яна Юрьевна с 01.01.2015 до 
18.11.2015; 

-директор Учреждения - Смирнов Игорь Олегович с 19.11.2015 до 
31.12.2015; 

- директор МУ «Централизованная бухгалтерия системы образования 
ММР» - Воробьева Надежда Александровна - с 01.01.2016. 

Право второй подписи банковских документов Учреждения в 
проверяемом периоде имели: 

- главный бухгалтер Учреждения - Ширшова Наталья Николаевна с 
30.01.2015 до 29.12.2015; 

- главный бухгалтер Учреждения - Бриндюкова Ирина Александровна 
-c01 .01 .2016. 

Приказом начальника управления образования администрации 
Мышкинского муниципального района от 30.08.2016 № 54-к исполняющим 
обязанности директора Учреждения с 01.09.2016 по 31.12.2016 назначен 
Морозов Алексей Николаевич. 

Перечень счетов (лицевых, расчетных) в кредитных организациях, в 
органах казначейского исполнения бюджета, для осуществления расчетов, 
связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения, 
прилагается. 

Приложение 1. 



Настоящей проверкой установлено: 

1. Финансирование объектов. 

Управление образования Администрации (Учредитель) и Учреждение 
Соглашение от 10.07.2015 № 13/1 о порядке и условиях предоставления в 
2015 году Учреждению субсидии на иные цели из районного бюджета. 

По данному Соглашению (в редакции дополнительного соглашения от 
31.12.2015) финансирование субсидии должно осуществляться в 
соответствии со следующими направлениями расходования субсидии: 

№ п/п Направление расходования субсидии КОСГУ Сумма, 
тыс. руб. 

1 Проектирование, строительство, 
капитальный ремонт, реконструкция 
объектов, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную и 
спортивно-массовую работу с 
населением 

1102 601 
1214140 
414 

3242,373 

2 Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
(Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству и 
реконструкции спортивных объектов 
за счет средств областного бюджета) 

1102 601 
1317195 
414 

11 589,490 

В 2015 году исполнено финансирование в сумме 9 824 200,1 руб., в том 
числе: 

- 7 524 738,51 руб. - средства областного бюджета; 
- 2 299 461,59 руб. - средства местного бюджета. 

2. Расчеты с подрядными организациями и исполнителями работ. 

Средства областного бюджета в сумме 7 524 738,51 руб. направлены на 
расчеты с подрядными организациями по следующим муниципальным 
контрактам: 

- от 31.08.2015 № 41 - в сумме 5 756 744,43 руб. - ГП ЯО ЯРДОРМОСТ 
- подрядчик; 

- о т 16.10.2015 № 72 - в сумме 1 504 947,7 руб. - ООО «ЯТК» -
подрядчик; 

- о т 24.08.2015 № 40 - в сумме 263 046,38 руб. - ООО 
з 



«Мышкинмелиорация» - подрядчик. 

3. Использование бюджетных средств на строительные и ремонтно-
строительные работы. 

Проект строительства ФОКа разработан ЗАО «КС Инвестстрой», 
г. Москва; ООО «Промэнерго», г. Ярославль; ООО «ИСК Тектон», г. Москва; 
ООО «Изыскатель», г. Ярославль (инженерные изыскания). 

Проектная документация без сметы на строительство ФОКа и 
результаты инженерных изысканий имеет положительное заключение 
государственной экспертизы от 22.03.2013 № 76-1-4-0044-13. Заключение 
выдано ГАУ ЯО «Государственная экспертиза в строительстве». 

Согласно приложению к заключению государственной экспертизы от 
22.03.2013 № 76-1-4-0044-13, содержащему результаты проверки сметной 
документации (исх. от 06.06.2013 № 01-16/992), сметная стоимость 
строительства ФОКа согласована ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза» в сумме 
220 623,5 тыс. руб. (в ценах по состоянию на февраль 2013 года). 

Согласно локальной смете № 42.12-6.2 стоимость благоустройства 
территории ФОКа в ценах по состоянию на февраль 2013 года составляет 
5 902 472 руб. 

С учетом затрат на временные здания и сооружения (1,8%); затрат на 
непредвиденные расходы (2%) и НДС (18%) стоимость благоустройства 
территории ФОКа составляет 7 232 091 руб.: 

5 902 472* 1,018*1,02* 1,18-7 232 091 
В локальной смете № 42.12-6.2 в позиции 20 допущена ошибка при 

9 'У 

определении площади основания из щебня: вместо 153 м" указано 2 112 м". 
Стоимость по данной позиции принимается с «минусом», так как она 

корректирует стоимость устройства основания из щебня толщиной 15 см 
(поз. 19) до толщины 7 см. 

В результате допущенной ошибки стоимость устройства основания из 
щебня по смете стала «минусовой»: 

35907-230272=-194365 
Фактически должно быть: 
230272/2,112*0,153=16682 
Стоимость устройства основания из щебня по смете составит 19 225 

руб.: 
35907-16682=19225 
Цена ошибки поз. 20 сметы № 42.12-6.2 с учетом затрат на временные 



здания и сооружения (1,8%); затрат на непредвиденные расходы (2%) и НДС 
(18%) составляет 261 704 руб.: 

230272-16682=213590 
213590* 1,018* 1,02* 1,18=261704 
Приложение 2. 

Согласно локальной смете № 42.12-5.1 стоимость озеленения 
территории ФОКа в ценах по состоянию на февраль 2013 года составляет 
333 316 руб. 

С учетом затрат на временные здания и сооружения (1,8%); затрат на 
непредвиденные расходы (2%) и НДС (18%) стоимость озеленения 
территории ФОКа составляет 408 400 руб.: 

333 316* 1,018* 1,02* 1,18=408 400 

Муниципальный контракт от 31.08.2015 № 41. 

Учреждением (Заказчик) и ГП ЯО ЯРДОРМОСТ (Подрядчик) по 
итогам электронного аукциона (протокол подведения итогов от 18.08.2015 
б/н) заключен муниципальный контракт от 31.08.2015 № 41 на выполнение 
работ по благоустройству территории ФОКа. 

Цена контракта - 7 195 930,54 руб. (п. 2.1.). 
Авансирование работ контрактом не предусмотрено (п. 2.6.). 
Срок выполнения работ-25.09.2015 (п. З.1.). 

Акт о приемке выполненных работ от 25.09.2015 № 1 подписан 
генеральным директором ГП ЯРДОРМОСТ Лифановым В.А.; директором 
Учреждения Петровой Я.Ю. и инженером технического надзора ООО 
«Химпромстрой» Быковым А.Л. 

В ходе проверки акт сплошным порядком: 
- сверен с локальной сметой № 42.12.-6.2; 
- проверен с использованием ПК «ГРАНД-Смета). 
Объемы работ, расценки и коэффициенты соответствуют сметным. 
Ошибка в определении стоимости устройства основания из щебня 

по смете № 42.12-6.2 перешла в акт в сумме 255 290 руб. (поз. 22; 23): 
(261704/1,02)*0,995=255290, 
где: 
К=0,995 - понижающий коэффициент, полученный по результатам 

аукциона; 
К=2% - коэффициент на непредвиденные расходы. 



Согласно п. 4.33 «Методики определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации» (МДС 81-35.2004) при 
расчетах между заказчиком и подрядчиком суммы непредвиденных затрат 
подтверждаются фактически выполненными объемами работ. 

В связи с применением к итогу акта коэффициента К=2% на 
непредвиденные затраты (без подтверждения фактически выполненными 
объемами работ) стоимость работ но благоустройству территории ФОКа 
завышена на 141 096 руб. 

120 174 *1,18*0,995=141 096 
Приложение 3. 
В ходе визуального осмотра и выборочного контрольного обмера, 

проведенного на объекте 12.10.2016 (акт обмера - приложение), установлено: 
-общая длина бортовых камней БР 100.30.15, установленных на 

объекте, составляет 576 м. 
По поз. 24; 25 акта оплачены работы по установке 605,5 м бортовых 

камней БР 100.30.15. 
Завышение стоимости работ по позициям 24; 25 акта - 27 721 руб. 
Приложение 4. 
- общая длина бортовых камней длиной 0,5 м, установленных на 

объекте, составляет 390 м. 
По поз. 28; 29 акта оплачены работы по установке бортовых камней 

длиной 0,5 м общей длиной 376 м. 
Произведенные подрядчиком затраты превышают оплаченные но 

поз. 28, 29 акта на 10 776 руб. 
Общая сумма ошибок, допущенных при определении объемов и 

стоимости работ но акту о приемке выполненных работ от 25.09.2015 № 
1 по муниципальному контракту от 31.08.2015 № 41 (ГП ЯРДОРМОСТ -
Подрядчик), составляет 434 883 руб.: 

10776+27721+141096+255290=434883 
К неправомерному использованию бюджетных средств данные ошибки 

не привели, так как сумма ошибок в сторону завышения стоимости работ 
меньше суммы ошибок в сторону уменьшения стоимости работ: 

255290+10776=266066>27721+141096=168817 
В ходе проверки Подрядчиком (ГП ЯРДОРМОСТ) представлен акт о 

приемке выполненных работ от 12.10.2016 № 1, соответствующий 
фактически выполненным объемам работ. 

Приложение 5. 

Расчеты с Подрядчиком выполнены в полном объеме в сумме 

б 



7 195 930,54 руб., в том числе: 
- 5 756 744,43 руб. - средства областного бюджета (платежное 

поручение от 17.12.2015 № 604); 
- 1 439 186,11 руб. - средства местного бюджета (платежное поручение 

от 14.10.2015 №451) . 

Муниципальный контракт от 16.10.2015 № 72 

Учреждением (Заказчик) и ООО «ЯТК» (Поставщик) по итогам 
электронного аукциона (протокол рассмотрения заявок на участи в 
электронном аукционе от 05.10.2015) заключен муниципальный контракт от 
16.10.2015 № 72 на поставку в ФОК и установку технологического 
оборудования в соответствии со спецификацией (сорок два наименования -
приложение № 1 к контракту). 

Цена контракта - 1 910 123 руб. (п. 2.1.). 
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта 

выплачивает Поставщику аванс в размере 30% от цены контракта (п. 2.4.). 
Поставка и установка товара осуществляется в течение 15 рабочих дней 

с момента заключения контракта (31.10.2015, п. З.1.). 

Представлены: 
-товарная накладная от 05.11.2015 № 276 на поставку 

технологического оборудования (сорок два наименования) на сумму 
1 910 123 руб., подписанная директором ООО «ЯТК» Вещевым К.В. 
(Поставщик) и директором Учреждения Петровой Я.Ю. (Грузополучатель, 
Плательщик); 

- акт приемки - передачи товара от 27.11.2015 № 214 - сорок два 
наименования на сумму 1 910 123 руб.; 

- акт выполненных работ от 27.11.2015 № 215 - на поставку товара 
(сорок два наименования) на сумму 1 910 123 руб. и выполнение 
сопутствующих услуг. 

Визуальным осмотром, проведенным на объекте 12.10.2015, 
установлено, что все поставленное на объект оборудование по видам и 
количеству соответствует принятому по акту приемки - передачи товара от 
27.11.2015 № 214. 

Расчеты с Подрядчиком выполнены в полном объеме в сумме 
1 910 123 руб., в том числе: 



-405 175,3 руб. - аванс - средства местного бюджета (платежное 
поручение от 21.10.2015 № 460); 

- 167 861,6 руб. - аванс - средства областного бюджета (платежное 
поручение от 17.12.2015 № 605; 

- 405 175,3 руб. - средства областного бюджета (платежное поручение 
от 17.12.2015 №607; 

- 931 910,8 руб. - средства областного бюджета (платежное поручение 
от 28.12.2015 №650 . 

Муниципальный контракт от 24.08.2015 № 40 

Учреждением (Заказчик) и ООО «Мышкинмелиорация» (Подрядчик) 
по итогам аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов 
аукциона в электронной форме от 11.08.2015) заключен муниципальный 
контракт от 24.08.2015 № 40 на выполнение работ по озеленению территории 
ФОКа. 

Цена контракта - 328 807,97 руб. (п. 2.1.). 
Авансирование работ контрактом не предусмотрено (п. 2.6.). 
Сроки выполнения работ: 20.09.2015-25.09.2015 (п. З.1.). 

Акт о приемке выполненных работ от 25.09.2015 № 43 на сумму 
328 807,97 руб. подписан директором ООО «Мышкинмелиорация» Гулик 
А.В.; директором Учреждения Петровой Я.Ю. и инженером технического 
надзора ООО «Химпромстрой» Быковым A.JI. 

В ходе проверки акт сплошным методом сверен со сметой и проверен с 
использованием ПК «ГРАНД-Смета». 

Расценки, коэффициенты и объемы работ соответствуют сметным. 
В ходе визуального осмотра и выборочного контрольного обмера, 

проведенного на объекте 12.10.2016, завышения принятых к оплате и 
оплаченных объемов работ не установлено. 

Комитетом по управлению имуществом и градостроительству 
администрации Мышкинского муниципального района Ярославской области 
выдано разрешение от 25.12.2015 № RU 76507000-10 на ввод в эксплуатацию 
объекта «Физкультурно - оздоровительный комплекс с инженерными 
коммуникациями», расположенного по адресу: 152830, Россия, Ярославская 
область, Мышкинский район, г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 13. 



Обобщенная информация о результатах выездной проверки: 

Неправомерного использования бюджетных средств в ходе проверки не 
установлено. 

Объект контроля вправе представить письменные возражения на 
акт выездной проверки в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. 

Приложения: 
Приложение 1. Перечень счетов. 
Приложение 2. Локальная смета № 42.12-6.2. 
Приложение 3. Акт о приемке выполненных работ от 25.09.2015 № 1. 
Приложение 4. Акт обмера. 
Приложение 5. Расчет нарушений № 1 по обмеру. 
Приложение 6. Расчет нарушений № 2 по обмеру. 

Заместитель начальника отдела 
комитета финансового контроля 
департамента финансов 

Акт отпечатан в 2-х экземплярах: 
1-ый экз. - Департаменту финансов Ярославской области; 
2-ой экз. - МАОУ ДО ДЮСШ 

Акт выездной проверки на 9 листах с приложениями, не являющимися 
копиями документов объекта контроля, в том числе: 
приложение 4 - акт обмера; 
приложение 5 - расчет нарушений № 1 по обмеру; 
приложение 6 - расчет нарушений № 2 по обмеру, 
получены 14.10.2016 

Ярославской области А.В.Коробко 
14.10.2016 

(дэта, представитель объекта контроля (должность, Ф.И.О. Хподпись) 


